
                   
          

                                     

                                  Dhye Haut Mustang Népal
                                  Le projet 2024
                  
                          
            Nous envisageons que ce soit le dernier appel de fonds
     le projet que vous avez soutenu à déjà permis la construction 
           de 17 des 26 maisons, que comprendra le village fini, 
          sont déjà été construites et commencent à être habitées .  
    Les bâtiments municipaux ,l’école, le village office, le dispensaire
             et la salle polyvalente sont également déjà construits.
Pour conclure ce projet  nous prévoyons de construire les 9 dernières 
maisons en 2024 . Le budget se monte à 16 983 € par maison.
Les villageois contribueront à chacune pour 4 133 €, ce qui fait qu’avec 
nos partenaires nous financerions 12 850 € par maison. (cf budget 
détaillé en page 4.)
 
         Une contribution finale du coût d’une maison  
                               de votre association                    
    nous permettrait d’ achever  ce beau projet solidaire .

Nous vous sollicitons pour une maison, soit pour un montant de 12 850 €
qui correspondent aux achats de matériaux et à la main d’œuvre spécialisée .
           Le village prenant en charge la main d’’œuvre non spécialisée.
                         
                                           1) Compte rendu 
                                           2) budget réalisé en 2023
                                           3) Programme 2024
                                           4) Annexes
                                           5) Photos

                      Pour nous contacter :  bessin.nepal@yahoo.fr 
             le coordinateur du projet  Michel Houdan 06 70 90 49 61



           1) Compte rendu du projet de relocalisation du village Dhye 
                                     Haut Mustang Népal.

Pour rappel, 
Le projet à commencé concrètement en 2009 par la plantation des premiers pommiers sur le site de 
Thangchung ou est  relocalisé le village . Celui ci, victime du réchauffement climatique et ayant perdu
plus de 60 % de ses terres cultivables qui ne peuvent plus être irriguées .Cela étant du à la diminution 
des précipitations qui accumulaient de la neige sur les sommets environnants. Celle ci auparavant, 
depuis des siècles, en fondant durant toute la saison  alimentait suffisamment les sources et rivières.

Ce Projet qui comprendra 26 maisons au total en plus des bâtiments municipaux, à fait l’objet d’une
collaboration entre les associations Solhimal, AGIR abcd Alsace, et du Bessin au Népal pour les trois 
tranches, puis avec la Fondation Abbé Pierre  pour les  tranches 2022 et 2023. 
Des  financements complémentaires sont intervenus ponctuellement que nous citerons à mesure.

> 2019-2021 : Construction d’une maison prototype  sur un co financement de Solhimal, AGIR 
abcd Alsace et du Bessin au Népal 
-Construction de l’école  sur un financement de la Fondation Tryba et  un cofinancement de 
Solhimal, AGIR abcd Alsace et du Bessin au Népal.
-Construction du Dispensaire sur un financement de la fondation Veolia.

> 2022, Intervention d’Électriciens sans frontière
 Les trois bâtiments ont fait l’objet d’un chantier école mené par  Électriciens sans frontières qui à 
enseigné aux villageois à raccorder des bâtiments au réseau électrique. ESF à en outre fourni le 
matériel électrique qui à été utilisé par les villageois pour raccorder les constructions de 2022 et des 
10 maisons de 2023. Il en reste pour la suite du programme.

> 2022 : Construction de 6 maisons : 3  sur un financement de la Fondation Abbé Pierre et 3 sur un 
cofinancement inter associatif (Solhimal , Agir abcd Alsace , et  association du Bessin au Népal)

> 2023 : Construction de 10 maisons :  5 sur un financement de la fondation Abbé Pierre et 5 sur un 
cofinancement inter associatif.(Solhimal , Agir abcd Alsace , et  association du Bessin au Népal)

C’est donc un ensemble de 17 maisons en plus des bâtiment communaux que l’on peut 
actuellement voir sur le site  ( photos en pj)

.L’organisation des chantiers est la suivante     :    
            
Pour rappel, les plans des bâtiments  ont été longuement discutés par les villageois avec Wolfgang 
Korn, architecte parlant le Népalais , puis ils ont été repris par David Morand  et  Audry Steinle qui les
ont rendus antisismiques.

Le plan cadastral du village à été réalisé par des géomètres et approuvé par les autorités.

Durant les mois précédents le début d’une tranche, les commandes ont été passées  pour les matériaux 
selon le nombre de bâtiments du programme.
Les travaux débutent  en fin mars  et seront achevés en Novembre.

Lors du lancement d’une tranche 
- chaque parcelle ou sera construite une maison dans l’année est désignée par tirage au sort parmi 
toutes les parcelles encore libres.
- Un famille attributaire est tirée au sort .

-Début du chantier . 
Le tract o-pelle du village creuse les fondations,



 Les travaux spécialisés sont confiés à des entreprises tandis que les travaux non qualifiés sont réalisés
par les villageois, où à leur frais dans certains cas.
Cela concerne principalement. :
-Les manutentions , chargement /déchargement
-La fabrication des briques crues 
- L’application des enduits intérieurs et extérieurs
- la garniture des toits terrasse.
- Le comité de village fait intervenir des villageois qui câblent et raccordent les maisons
Tous ces travaux interviennent pour un montant de 4 183€ en 2023  dans le coût d’une maison..

Chaque famille à la possibilité de faire modifier, à ses frais,  le plan qui la concerne
-On constate ainsi qu’une famille à rajouté elle même une pièce, 
-que d’autres ont ceint leur parcelle d’un mur en pierre.
-Certains ont rendu les toilettes accessibles  de l’intérieur tandis que d’autres les ont préférées 
accessibles de l’extérieur.
-Trois familles ont fait construire leurs maisons de telle manière qu’elles soient autour d’un patio 
commun, le tout bien abrité du vent.
Certains ont fait ouvrir de murs intérieur pour y loger une vitrine,… et ainsi chaque famille 
s’approprie la part du projet qui la concerne.
Les maisons sont livrées aux famille, il leur reste à faire faire la peinture  décorative qu’ils souhaitent 
respectant les codes Tibétains. Couleur et motifs représentant les signes auspicieux du Bouddhisme 
Tibétain. (Cf photos en annexe)
Le suivi des chantier est assuré par le comité de village qui veille scrupuleusement  au respect du 
projet et à l’égalité entre tous. (Cf annexe comité de village )  
 Nous nous sommes rendus deux fois en 2023 sur le site du projet.
La première fois en mai ou nous avons pu vérifier les encours de travaux .
Et la seconde à l’automne.
Les familles ont été mobilisées par le fort besoin de main d’œuvre non qualifiée, le comité de village à
du à plusieurs reprises solliciter plus de monde. Entre deux, les familles procédaient aux travaux de 
finition et d’aménagement de leurs maisons.  6 familles ont déjà pu occuper leur maisons les autres 
attendent que les finitions  puissent être achevées . D’autres les occupent durant les travaux en 
s’installant provisoirement dans une pièce ou deux pour pouvoir être sur le site au moment des 
travaux.
Mais ils parlent tous de inauguration qui aura lieu dés que possible. 

Dors et déjà , on constate  que les familles investissent les lieux, certains ont fait eux même des 
travaux complémentaires, d’autres on bâtis des murs  autours de leur terrain, trois familles se sont 
entendues pour grouper leur trois maisons autour d’un patio commun  formant un endroit bien protégé
du vent. (Pour mémoire  un vent thermique se lève sur le Mustang  tous les jours de l’année en fin de 
matinée.Provenant de la plaine du Gange en Inde le vent remonte  dans les gorges de la Kali gandaki 
( les plus profondes du monde)  jusqu’au plateau Tibétain ou dès qu’il fait jour la température monte 
créant un appel d’air. )
Les villageois forment le projet de rouvrir l’école du village avec quelques enfants,sur des fonds 
privés le temps que les familles s’organisent pour faire revenir des enfants scolarisés ailleurs . Et dans 
deux ans de demander au gouvernement la réouverture officielle de l’école du village.
L’ouverture initiale pourrait avoir lieu en avril 2024. ( début de l’année scolaire Népalaise)

On constate aussi la venue de  membres des familles qui viennent à Thangchung ou la vie de village 
est entrain de prendre forme progressivement . 
Des Élus locaux et régionaux viennent aussi de temps à autre constater l’avancement du projet .
Leur intérêt à été jusqu’à se faire construire un bureau sur le site du nouveau village
Ils contribuent aussi en accordant des subventions pour des travaux tels que l’entretien ( indispensable
permanent et  cher) des gabions qui protègent la rive de l’érosion par la rivière,



DHYE THANGCHUNG TSAWALHE

 RESETTLENENT COMMITTEE
Lo Ghekar Damodarkund Rural Muncipality

Ward No: 5, Dhye, Mustang, Népal
2)    Budget  réalisé en 2023 pour 10 maisons

1  Basic Unit house in Dhye Thangchung for  year 2023
Expenditures Amounts Rs Fact.N°.
Painting costs 56000 L1
Local white paint costs 1700 L2
Transportation cost 800 L3
Seismic Materials 235139 L4
Transportation costs 77795 L5
Wood Materials 508782 L6
Transportation costs 73515 L7
Wood unloading costs 3000 L8
Cements & iron rod unloading 4000 L9
House construction costs 600000 L10
Door & Window frame Cost 123960 L11
Tsetuk furniture 2800 L12
Dhargyal furniture 10087 L13
Tashi Choephel 10180 L14
Main Door 30000 L15
Window glasses costs 5333 L16
Window glass frame costs 14000 L17
Window glass frame fitting costs 5500 L18
Window glasses fitting costs 2400 L19
Doors fitting costs 2800 L20
Doors & windows accessories 7985 L21
Tractor work costs 5000 L22
Toilet/bathroom accessories 2074 L23
Mission expenses 3000 L24
village main d’œuvre 574760 L25
Total dépenses en Roupies 2360611Nrs Pour  1 maison
Montants en euros   > 16 983 €

Participation village 4 183 € X 10 41830,00 €
Participation  collectif inter associatif* 12 800 € X 5 64 000,00 €
Participation Fondation Abbé Pierre 12 80 0€ X 5 64 000,00 €

Total tout compris 169 830,00 €
                     * collectif inter-associatif = AGIR abcd Alsace + Solhimal+ Bessin.Népal

        

3)  Le programme des constructions à Tangchung, pour 2024 serait donc
                         constitué des   9 dernières   maisons du projet.  



                   L’association du Bessin au Népal en financera une.

                                             Le projet 2024
Construire 9 maisons
Total dépenses pour 1 maison                                                           16 983
Contribution du village                                                                       4 133
Contribution d’un partenaire pour une maison                                 12 850
Total pour 9 maisons                                                                       115 650

                             Le projet de réalisation serait le suivant :
Association du Bessin au Népal  1 maison                                                12 850 
Association Solhimal                   1 maisons          (sollicitée)                    12 850           
Organisation  régionale               1 maison           (sollicitée)                    12 850
Association AGIR abcd Alsace   1 maison           (sollicitée)                    12 850
Fondation                                     1 maison           (sollicitée)                    12 850
Fondation Abbé Pierre                4 maisons         (sollicitée)                    51 400
                                                               total :                                            115 650 €
                             

                                   Financement tranche 2024 des travaux   
                      

 70% au début
des travaux  

30 % après bilan       Total financé 

Région         8 995, 00    3 855 ,00  12 850,00
F .Abbé Pierre       35 980, 00  15 420,00  51 400,00
Fondation       8 995 , 00   3 855 ,00 12 850,00
Ass Bessin - Népal    12 850,00 12 850,00
Ass  Solhimal    12 850,00 12 850,00
Ass AGIR abcd Alsace            12 850,00 12 850,00

23 130,00 115 650 ,00 €



 4)   Annexes       1)    Chronologie du projet de déplacement 
                              du Village Dhye dans le haut Mustang

- 2000  Parrainage de Y ,une jeune orpheline originaire du  village Dhye  dans la région du haut 
Mustang au Népal . 

 -2004 Premiers contacts au Népal avec la fratrie de Y.

-2006  lors de rencontres au Népal les villageois évoquent leur problème de manque d’eau. Déjà 
plusieurs familles dont un frère de Y, ont déjà perdu plus de 60 % de  leurs  terres cultivables qu’il ne 
peuvent  plus irriguer, .Les villageois commencent à envisager de devoir abandonner le village.

- 2008 Se fait jour la possibilité de déplacer le village sur un site qu’ils utilisent depuis des siècles 
comme pâturage hivernal , à une demi journée de marche et 500 mètres plus bas que Dhye.

Les démarches sont engagées auprès des autorités pour obtenir les autorisations nécessaires les 
discutions abordent les différentes possibilités d’aménager le nouveau site .
Dans la même période , les discutions se poursuivent avec les représentant du gouvernement au 
District. Mais aussi avec le Raja ( roi) du Mustang, suzerain du roi du Népal.
- Les villageois élisent le comité de déplacement du village.
Lors de chaque séjour des Normands au Népal, ils échangent avec les villageois sur leur projet et de 
son avancement.

-2009 Les villageois décident de commencer leur nouvelle implantation par la plantation de pommiers
qui leur fourniront une activité économique quand le village arrivera .les villageois se cotisent alors 
pour acheter les premiers  arbres.

-2010 Plantation des premiers arbres et implantation d’une première grande  tente pour pouvoir dormir
sur place lors des chantiers (d’autres villageois dorment sous un surplomb rocheux)
Érection des premiers murs de protection de la plantation. Le comité de déplacement organise des 
chantiers auxquels  chaque famille qui veut  participer à la relocalisation  doit contribuer soit  
physiquement, soir financièrement . Première visite du site par un futur membre de Bessin.népal.

-2011 Agrandissement de la plantation et poursuites des démarches de reconnaissance du projet. 

- 2012 Construction d’une guest house en dur   à l’endroit ou passe le chemin qui rejoint Yara à 
Thangye, utilisé par des trekers qui s’arrêtent là pour déjeuner et parfois pour dormir.

-Fondation de l’association du Bessin au Népal. Une étude est réalisées par l’association suisse Kam 
for sud et l’université de Suisse du sud : SUPSI pour valider ( ou non)  la nécessité de déplacer,  ou de 
d’améliorer les conditions d’accès à l’eau ,pour les villages de Dhye,  Samzong et  Yara.
Cette étude confirme la nécessité de déplacer Dhye . Une étude conjointe de Kam for sud , Bessin 
Népal et Asvin montrera  en 2014 que pour Samzong on peut trouver de l’eau souterraine et qu’à Yara 
un problème social culturel  empêche la mobilisation d’une partie des villageois pour l’entretien des 
canaux existant. À Samzong le creusement d’un puits à  validé la présence de l’eau,
tanis qu’ à Yara le problème social à été de pris en compte par un système de micro crédit permettant 
aux habitant n’étant pas concernés par les canaux le deviennent en devenant propriétaire d’un petit 
troupeau de chèvres ( produisant la laine cachemire)

-2013 Subvention du gouvernement. Le comité de déplacement décide d’investir dans l’achat d’un 
tracto-pelle qui travaillera pour le comité de déplacement mais aussi , à façon (payante)pour d’autres 
villages . Poursuite de l’agrandissement de la plantation et d’érection  de murs . Construction de 2 
bâtiments de stockage.
Après un certain nombres de réunions et de contacts il est décidé de créer un comité de coordination 
des associations et personnes intervenant pour le projet de Dhye  mais aussi dans d’autre villages :
Le upper Mustang devloppement committee est créé .



Il rassemble les associations  Françaises : du Bessin au Népal ; Électriciens sans frontières, 
Hydraulique sans Frontières ; Asvin . Suisse  Kam for Sud , et des Allemands de Cölbe Népal.  

-2014 Poursuite de la plantation et des murs , construction de quelques maisons provisoires pour le 
villageois lors des chantiers , premières études architecturales entre l’architecte et les villageois  du 
projet du village ; premières recherches pour la production d’eau potable sur le nouveau site.

-2015 Étude sur place de la possibilité de  créer une production d’eau potable et son pompage vers le 
plateau supérieur de Tangchung ou sera bâti le futur village.
Pour éviter des heures de marche, entre le chantier du projet et l’ancien village des villageois 
commencent à bâtir des bâtiments provisoires qui seront dédiés à des usages techniques par la suite , 
stockage ateliers,...

-2016 Création par le comité de village et Bessin Népal de la station fruitière
 expérimentale, validée par le Népal agricultural research départment ( NARC)  Importation depuis la 
France de variétés fruitières différentes,  plus adaptées à la transformation  afin d’améliorer et de 
diversifier la future activité économique pour le village. 

-2017 Début des travaux de captage d’eau de la rivière et construction de la station Hydroélectrique. 

-2018 Fin de travaux de la station hydroélectrique , creusement d’un puits  d’eau potable , installation 
de la station de pompage de l’eau vers Thangchung
établissement du plan cadastral du nouveau village .
-Récolte de 4 Tonnes de pommes 

-2019 début de la construction de l’école, du dispensaire et d’une maison prototype.
- Récolte de 9 tonnes de pommes.

-2020 Interruption des travaux du fait de la pandémie COVID.

-2021 Reprise des travaux achèvement de le construction  de l’école, du dispensaire et de la maison
prototype. 
-Récolte de 17 tonnes de pommes

-2022 construction de 6 Maisons  financé par la  fondation Abbé Pierre et le collectif inter associatif. 
Solhimal, Agir abcd Alsace, Bessin Népal 
- construction  de la salle polyvalente  ( fondation Agir sa vie )
- construction du village office ( financement  Agence des micro projets)
- Récolte de 25 tonnes de pommes

-2023 Construction de  10 maisons : financement Fondation Abbé Pierre et le collectif inter associatif.
Solhimal, Agir abcd Alsace et Bessin Népal
 
- Récolte  de 21 tonnes de pommes 
-Les différents bâtiments municipaux du village  ont été construits.
17 maisons ont été bâties et commencent à être habitées.

                                             



                                                 Par ailleurs,  pour la suite 
La récolte est plus ou moins bonne une année sur deux,comme tous les pommiers.,( une année 
favorable au fruits ,une année au bois)
Pour changer cet état des choses et avoir la même production chaque année, il y a une opération 
professionnelle possible mais qui passant par le sacrifice d’une partie de jeunes fruits est encore 
difficile à envisager par les villageois. Cependant, lors de la réunion de cette année, nous avons pu 
envisager d’expérimenter cette pratique sur une petite parcelle de 100 arbres, 50 étant éclaircis tandis 
que 50 ne subiront que l’entretien habituel.  Cette expérience sera réalisée sous le contrôle de 
Yangchen par Tsering Largyal et Lakpa qui sont volontaires pour le faire  durant 3 ans Cela en outre  
sera préparé et accompagné par nos experts lors de leurs visites.

Un projet de diversification de la production fruitière est en cours d’engagement .
Pour rappel , lors de la création de la station expérimentale en 2016  et 17, nous avions exportés 
différents plants de fruitiers afin d’envisager cette diversification. 

Certains comme les figuiers  ne se sont pas adaptés, d’autres comme les cassis   n’ont pas convenu aux
goût des villageois.Mais d’autres au contraire leur ont bien convenu et se sont très bien adaptés aux 
conditions locales.
Ce qui est notamment le cas des prunes d’ente ; que l’on peut traiter pour en faire des pruneaux.

Annexe 2
                                            Le comité de village.

Le comité de village constitué d’un représentant de chaque famille est l’instance décisionnelle du 
projet,
Enregistré comme association de droit Népalais, le comité  se réunit régulièrement .
le  ,ou la leader (e), le ou la  vice leader (e) et le ou la trésorier (e) sont désignés pour un an. Le rôle de
vice leader ( que les villageois préfèrent à président ) à été créé pour permettre à ceux qui ne savent 
pas lire d’accéder aussi au rôle de leader. Quand le cas se produit, le vice leader et choisi  pour être en 
mesure d’ accompagner le leader.
Nous aborderons plus loin le rôle du secrétaire.
.                                                    
Depuis plusieurs années, nous participons à la réunion  du comité de village. Les débats se déroulent 
en Tibétain, mais grâce à la traduction  de Yangchen, et aussi de quelques autres qui parlent Anglais 
nous sommes intégrés dans le groupe et pouvons y prendre la parole.
La réunion dure au minimum 3 jours de 8h à 17 h avec repas et pauses thé sur place.
 Le premier volet est consacré à faire le point des activités du comité. Chaque famille y exerce des 
responsabilités pour un an à tour de rôle
Les principaux postes sont :
 La  responsabilité du dozer1 ( un tracto pelle) qui va travailler pour le village, mais aussi pour 
d’autres villages et des particulier. Le dozer est une bonne source de recette pour le comité  (acheté 
par un crédit venant compléter une subvention du gouvernement en 2013)
 La maintenance des gabions qui ont pour objectif de préserver de l’érosion la rive de la rivière coté 
village. Ils faut s’assurer de leur état, les réparer si besoin en attendant un éventuel remplacement et 
suivre les déplacement de l’eau dans le lit de la rivière et la canaliser par d’autres gabions au besoin. 
Le gouvernement contribue régulièrement à cette maintenance.
La responsabilité du Suivi et entretien  des canaux d’irrigation sur les parcelles communautaires  .
responsabilité de diriger l’eau vers les différentes parties des plantations.
La maintenance de  la centrale hydro électrique et de l’entretien des bassins de décantation.

1.



La Responsabilité de la propreté du site, Il organise régulièrement des tournées de ramassage des 
détritus, papiers et plastiques.. 
Chaque famille détient et gère le budget consacré à son activité. Les comptes sont fait et vérifiés à la 
roupie prés durant la réunion annuelle. Tout écart doit être justifié et quand ce n’est pas le cas le ou les
responsables doivent rembourser le manque ( ce que personne ne conteste. )
Les décisions sont prise sans vote, au consensus, quand il n’y plus de contradicteur, la décision est 
adoptée. Cela explique que la réunion dure 3 ou quatre jours. Tout ce qui est dit ainsi que les comptes 
sont enregistrés dans 12 cahiers. Il en est de même pour tout ce qui se passe dans l’année.

Ensuite sont abordés les questions, demandes ou projets des uns et des autres.
 Tout villageois est autorisé à assister à la réunion ou à une partie de la réunion. La seule obligation est
que chaque famille soit représentée tout au long de la réunion. ( sous peine d’amende.)
Les décisions du comité sont immédiatement exécutoire et sans appel.
Ensuite est fait le point sur les travaux de construction du nouveau village des avancées et des 
difficultés éventuelle.
Pour le programme 2023 il n’est pas apparu de difficulté , hormis une coulée de boue suite à une des 
rarissimes averse de la mousson, qui à tout de suite déferlé dans un entonnoir, entre deux monts. Il n’y
à pas eu de dommages d’aucune sorte.
Le derniers jour de la réunion à été consacré à la visite du site. Nous nous sommes rendus en 
différents point de la plantation ou des questions se posaient puis nous sommes montés sur la terrasse 
du haut où est construit le village. Nous avons visité  toutes les maisons  Et nous avons pris des 
photos.
les représentants de chaque famille étaient là et vraiment insistent pour que nous transmettions leur 
chaudes remerciements à ceux qui les soutiennent   dans leur projet.

Le rôle de secrétaire est traité à part, car ce rôle demande de telles compétences culturelles et 
techniques, comptables et numériques qu’il n’est pas accessible à tous les villageois. Le secrétaire doit
doit être en mesure de monter des dossiers officiels, de parler et écrire trois langues : Tibétain, 
Népalais et Anglais.
Ce poste à plein temps est occupé par TashiGyatso ,un villageois qui était enseignant à Lo mantang. Il 
a accepté de travailler pour le comité. IL est le seul qui perçoive une indemnité.
Tashi assume sans faille et très rigoureusement son emploi. Il assure aussi la coordination avec les 
partenaires.

En conclusion le projet avance bien  et surtout  maintenant que les villageois peuvent voir les maisons 
et leur village sortir du sol Les gens de Dhye nous témoignent de leur gratitude, Tant que le projet 
n’était « que » de la production agricole, ils y étaient attachés et plus importante étape de leur projet 
est en train de se réaliser et qu’ils commencent à réaliser qu’Après plus de 15 ans d’espoirs 
d’attentes, et de travail acharné , le terme  approche et que vraiment Dhye est sauvé !

                                                 La fin du projet de relocalisation de Dhye.
 
En mai 2023 Nous avons en fait goûter des pruneaux aux villageois les  ont adopté comme proposition
de diversification.Il est donc convenu d’exporter 250 plants depuis la France.

Mais ce projet va devoir être décalé d’un an et demi  car les conditions climatiques ( grêle et 
sécheresse) en 23 dans le sud de la France ne permettent pas de réunir la quantité d’arbres voulue. A 
ce jour ( octobre 23)  les plants sont en commande et les démarches administratives d’exportation sont
en cour.
Nous continuerons à accompagner techniquement  les villageois , nous les aiderons aussi dans 
l’implantation d’une transformation de fruits (pruneaux et  confitures) C’ est un vieux projet.
Qui sera générateur d’emplois locaux, Puis le projet s’arrêtera.
 
                          .Nous projetons les trois prochaines années pour le conclure.



                                                5)  Photos

                       1, le site à l’automne 2023 , en encart,
                                       le même site en 2022.




